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En los nos de regimen torrencial como los de nuestra zona del centro, uno de

los problemas que mas preocupa a la agricultura es el de tener en forma estable v ,

regular y econ6mica la dotaci6n 0 derechos de agua que en tanta abundanda, 00-

bre todo en determinadas epocas, podrian aprovech arse y que la deficiencia de los

sistemas de captacion, basta ahora en USO, en la gran mayoria de los canales de rie

go, no 10 permite 0 10 pennite solo en forma incompleta y con grandes costos y a

veces no con la debida oportunidad.
Se ha estimado, por esto de interes, exponer en lineas generales la historia, las

vicisitudes, la soluci6n del problema y los resultados obter.idos par un grupo de

Asociaciones de Canalistas del rio Maipo que en 1916 acometieron en definitiva la

empresa de efectuar la captacion de sus derechos de agua en la forma adecuada que

la tecnica aconseja,
Las dificultades inherentes a una toma de aguas como la que efectuaban por

medio de pretiles de ramas, pies de cabra, javas, cestones etc. separadamente para

cada uno de los canales dsnominados de Espejo, Calera, Santa Cruz y San Vicente

que sirven una extension aproximada de 2fI,OOO hectareas en la planicie S. O. que

circunda la capital indujo a los propietarios 0 accionistas de dichos canales a estu
.

diar la idea de unir sus boca-tomas y hacer en elIas obras permanentes que dieran

seguridad y regularidad en el servicio de regadio.
Van a enterarse veinte alios que estos anhelos ya tomaban forma de convenio:

en esa epoca se convino en la administraci6n cornun de la boca-toma de los canales

para h acer mejoras en las mismas, ensanchar los canales troncos y construir marca

dores, creando para esto un oonsejo directivo con facultades ahi determinadas.

(Acta del Directorio del Caral de Espejo de 11 de Julio de 1902 a que asistieron don

Alberto Covarrubias, don Ricardo Perez E., y don Ignacio Santa Maria).
Si el Directorio del principal de los canales nombrados previsoramente estudia

ba los intereses de sus accionistas la falta del espiritu de asociaci6n que entonces
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habia, fo.nento 10-:-' prejuicios sobre bipotet icas diricultades Iuturas que anu:a.""Q

los bien intencionados csfucrzos de los dirircntcs de aquella epoca.
Sin e.nbargo. las dificultadcs crcc.c.ucs de ad uinistracloae-, scparadas en t..r:i

bajos proxirnos unos de otros eran un factor de encareci.niento de Ia mano de ol:li

que determine 1a suscr ipcion de UP convenio de Julio de 19GG por uu af o que se �
rovaoa sucesivarnente para cxplotacion en co-nun de va r-ios car ales cit' la ri�
Espejo, Calera y Santa Cruz,

Boca-tcma c n vl Hi'! Xlaipo. trcn.c al "Ctarilt-.

,\ fines del mis.no nno de 19CG sc suscr'ibia ta.ubien un acta de Asociacion
tre lcs cap-ales nombrados y todos los que a ur o y ot ro lado de) rio salcn proxi:
al puente de Los rvIorros que en ccnjunto agrubaban 3,078 rezadorcs 0 sea

entidad de casi la i-npo-t ancia de la So::iedad del Canal de Maipo. que, co-no

sabe, representa un csfuerzo y U'1 ejemplo legado del t ie-npo de la colonia y a

epoca no superado.
Este convenio cuyo objetivo era ta.nbien la construecion y explotacion de ob

de toma y canales troncos definitivos y que condensaba la uniforrnidad de opini
nes que por la fuerza de las circunstancias=-valorizacion de la propicdad y tarnbie

gran aumento de prccios de materiales y jornales que hacia doblcmente importants
y ta-nbien costoso el servicio de regadio-vllego. pues, a producirse. 1

1
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Discusiones de detalles Que pudieron ser materia de acuerdos posteriores y que

en realidad no afectaban a 10 principal del convenio .nismo hicieron fracasar el acuer

do producido co.i perjuicios tan manifiestos que no habria para Que insistir ya que

bien los conocen los propios interesados,

No hizo este nuevo tropiezo abandonar la idea ya aceptada de unirse, para

efectuar en co.nun 10£ trabajos de boca-to.na definitivos, que se tradujo en 1910

en la constitucion de ta Co.nunidad Canales Unidos de Maipo tor nada per una

fraccion poco -nayo- de la terce-a parte de la gran asociacion ideada en 1906. Solo

entraban en ella los canales Espejo, Caleca, Santa Cruz y San Vicente 0 sea un to

W de 1 ,23� rcgado-es.
La construccion de las obras que en el .nis.no afio se iniciaron de la bo-cato

rna y canal tronco se subordinaron desgraciada.nente a un criterio econ6:nico inco.n

patible con la seguridad de esta clase de trabajos, Se hizo 01 trazado del canal tron

co por la mis-na caja del rio con deter-sa que no resistieron las avenidas del invierno

de 1912,

Se invirtieron asi S 485.0GO. de los cuales un 32c� 0 sea $ 156 750 .. correspon

den a las obras destruidas 0 no aprovechadas posteriorrnente.
Desde es3 fecha el directorio de la Comunidad nombrada, que daba su verda

dero valor a 10 que sicnifica las ventajas de un buen servicio de riego, su estabilidad

etc .. se preccupo de estudiar un p.oyecto que perrnitiese alejar el canal tronco del

lecho del rio Iabrando!o en tierra tir.ne en la ribera norte.

Resultado de cste estudio fue la posibilidad de efectuarlo -nodificando'los ni

veles del dique del rio y siernpre que se asociaran tambien el Canal de Ochagavla
por el Korte y el Huidobro por el Sur.

Imbuidos tarnbien los directories de estes canales de las ventaias que les repor

taria extraer sus aguas en comun pudo par fin llegarse a acuerdos, con ellos, como

tambien COn los propietarios atravesados por los nuevos cauces,

Finiquitados los contratos del caso y estudiada la posibilidad y seguridad que

ofrecia e1 ante proyecto propuesto.Io misrno Que las ve.itaias econornicas que sig
nificaban la realizacion de las obras en "I indicadas, acordaron los canalistas pedir
propuestas publicas para su ejecucion dejando a los co.itratistas en libertad para

introducir las modificaciones que creyeran convenientes para la mayor facilidad y

ventaja tanto en la construccion como en la explotacion.
En Enero de 1916 se aceptaron las propuestas de construccion de boca-torna

y canales troncos Con la casa constructora Philipp Holzmann y Cia, cuya solucion

era la que mejor correspondia a las caracteristicas del rio Maipo.
La solucion consiste en construir un dique 0 rcpresa. movil normal al rio cons

tituida por 15 compuertas 12 de las cuales tienen un ancho de 4,80 metros), las otras

de dimensiones menores, 2,25 .:netros. que deja as! un libre paso para el caso de ave

nidas de 65 metros de ancho.
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Estas compuertas van sabre .uacbones de concreto ar.nado que descarsar c

un radier general tnubien de concreto armado fur-dado sobre In roca.

Tanto los machones co.ro el radier llevan un torro de .nadera que es el que 51

frc cl dcsgastc que sc produce con ("1 paso de los lastres y esta dispuesio en fO:-:1I

que h ace mu y Iacil el reemplazo de las piezas deterioradas cvitando asi las c�

sas reparacio.ies de las albanilerias

Las co npuc.tas que perrniten rcorcsar el rio de �.10 uetros de alto soc "'1.:"31

mente sencillas r en vez de tet-er cada ur.a su p-opio nccar i-n-o :;;'01' lcvantadas PI!
carros de .L;rail Iuerzu (.jUC Sl' trasladan sob r e ;'it-k:, :1. cada ur;a de: e-tas, cornpuc-ta

que Pt'('(�('I' dejatsc <:nga!1cbaclas a la altura que se descc ('1' (:1 puerte de :l1ar:ion:1ll
,

A ccntiruacicn de la parte .rovible continua para el sur un .uuro de CO(c:elI
ar.nado Iundado, co 1',0 toda la obra, sobre Ia roca y sirva de cic-ro bacia €'l rort
un clique de tic! [a COil ora ulra central de concreto y cuya altura t':oi de G.OO ;netnl
rncdidos dcsdo el u.ubral de las co npuertas, para evitar asi que sea c-d-r-ado pi
las grande'S crcces.

Las co.npuertas de to-ria son paralelas al rio dejan una luz de ertrada de J
metros en la ribera norte y de .3 metros en la sur.

E1 proyecto de radier -novil en toda su extension ha re suelto en este caso 4
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problema que talvez presenta mayor dificultad en rios de grandes arrastres como el

caso de que se trata: el de evitar la entrada de los lastres al canal.

Co-no se sabe para evitar este grave inconveniente que ba inutilizado impor
tantes obras de este genero, hay en linea. generales dos soluciones: ha sido la mas es

tudiada y aceptada anteriorrnente la de dirigir hacia la entrada del canal el gran'

caudal de la corriente COn sus lastres y sedi nentos que en seguida han de salir COn el

exceso de agua entrada por ingeniosos siste.nas de desripiadores, compuertas, tu

bos, planes inclinados etc.

Las ya muy importantes experiencias adquiridas especial.nente en los canales

de la India y en los Estados Unidos, indicaban que la soluci6n para la desripiadura
y entrada del agua para el caso propuesto corresponde completamente a la obra

ejerutada basada en otra idea.

Este sistena consists en que Ia entrada del agua (canales de la ribera norte)

se hace por un rebalse de 14 -netros de longitud y euya cresta Que esta actualmeate

2,00 metros mas alta que el u-nbral de las co-npuertas desripiadoras contiguas a

la to na, perrnite for nar un re nanso que produce los depositos que son arrastrados

rio abajo, co;' la abertura de estas co npuertas deslastradoras y haciael canal deri

vado no va 0 no entra si-o la cantidad de agua de su dotaci6n calculada por la Hi

mira que queda sabre el vertedero y que puede aurnentarse 0 disrninuirse por un

sistema especial de compuertas de Iacil maniobra,

Co.no logicarnerrte podia preverse y Ia experiencia ya de seis afios ha venido

a co.itirrnarlo, puede oonsiderarse mas seguro la adopci6n de un hien concebido dis

positive que evite la entrada del lastre que otro por mas ingenioso que sea que per

mita su entrada a los canales para despues disponer 0 provocar su salida.

EI no embancaniento de los canales se ha conseguido, pues, cornpletarnente
Con los radiers moviles reco.nendados adernas por multiples razones y que si algun

inconveraente preserxan s610 puede ser eI de su mayor costa. que en este caso fue

atenuado mediante los mecanis.nos de maniobra ideados para el funcionamiento

de las compucrtas que permitieron hacer una propuesta econ6mica.

Para terminar con este analisis de las obras indicate la forma practica en que

tambien se solucion6 una cuesti6n muy irnportante relacionada COn los calculos

hidraulicos y que ha sido causa de fracasos de obras por 10 dernas bien conce

bidas: nOS referirnos a los niveles comparatives mas irnportantes, el de la !XlZ3 de

decantaci6n. el del umbral de las co.npuertas desripiadoras y del vertedero de la

toma. Para no entrar en ni:.gu.1 detalle dire-nos que la disposici6n de con junto
era tal que a pesar del caracter definitivo de la obra podian bacerse raciles modifi

cacioies a estos niveles sin alterar las albanilertas,

Asi de acuerdo con las indicaciones del Iuocionamiento se han fijado definiti

vanente los niveles en torma que evitan, puede decirse en absolute la introducci6n

de los ripios al cauce,

Ha quedado resuelto eo la mejor y mas econ6mica forma un problema larga-
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mente debatido como es la captacion de agua en un rio de regimen torrencial de

grandes arrastres como el Maipo, cuyas creces de invierno han alcanzado hasta

1 800 metros cubicos por segundo para disrninuir en verano a un termino .nedio que.

puede estirnarse en 250 metros cubicos con minimum a veces inferiores a 40 metros

cubicos,

Antes de hacer un estudio economico de los costos y ventajas de estas obras

que SOn un concluido modele en su genero y que sin duda deben de ser imitadas

habria justicia en recordar el esfuerzo, interes e inteligencia COn que los mandata

rios de los canalistas supieron resolver las dificultades economicas y de diverse or

den que se presentaban, No Iue la menor el fracaso del primer ensayo de 1910 en

donde hubo de revelarse su ad.nirable buen sentido practice Que despues ae las dis

cusiones e informes correspondientes les permitio llegar a la conclusion de 10 conve

niente que era co.npletar y reparar esas obras ya que era aprovechable gran parte.
de 10 hecho y porque sobre todo ya se hablan palpado, aunque r-o en (or.ua cornpleta,
los grandes beneficios de que disfruta la agricultura con la captacion regular y continua
del agua que les hizo esti.nar co.no un gravisimo perjuicio Y un evidente error

econornico no proseguirlas,
Es justo por esto en una reseria de esta clase ·llaS historica que tecnica recor

dar los nombres de don Antonio Valdes Cuevas, de don Alberto Gonzalez Errazu

riz y de don Alberto Tagle Ruiz, Presidente el pri.nero de la Junta ercargada de
la ejecucion de las obras, consultor de dicha Junta el segundo quien COil su discrete

y oportuno dicta.nen allano dilicultades al parecer insalvables ertre los .nisrnos aso

ciados, habiendo sido el senor Tagle casi podria decirse el .nas entusiasta procur
sor de llevar adelante la idea de estas mejoras en .noner tos en que parecian aban
donarse.

Tambien es motivo de especial referencia la muy buena y correcta ejecuci6a
de los trabajos encomendados a la casa constructora de Phillip Holzmann y Cia..

Ltda.,-hoy Compartia General de Construccioncs=-que aur.que casi recien llegada
al pais venia precedida de -nerecida fama y ya habia ejecutado con acierto la di
ficil obra de reconstruccion del radier del canal Eyzaguirre y la modificacion de Ia.
boca-tona del canal San Carlo, de la Sociedad del Canal de Maipo.

La buena disposicion del trabajo, su oportuna concentracion etc. SOn circuns
tancias Que influyen zranoemente en el exito, maxims cuando se trata de obras
en los rlos que presentan una serie de dificultadcs Que solo una larga cxperiencia,
una practica constante permite salvar con ventaja.

La vigilancia, por otra parte, de las fundaciones que es muy delicada no es

facil ejercerla completamente y en todo memento en la forma Que seria de desear

ya que esta es la base de la estabilidad y seguridad de los trabajos.
Empresas constructoras mas interesadas en su in teres pecuniario inmediato

que en el prestigio de su nornbre pueden ser causas, por este rnotivo, de grandee
fracases como sue len acontecer especialmente en obras fiscales, en que no pueden
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tomarse en debida cuenta ni la competencia ni la experier cia que, como se ba di

cho, solo da una larga practica de construcciones similares.
EI costo total de los trabajos de la boca-toma con los canales troncos, caida

para pasar a niveles antiguos, defensas contra cl rio, perdida por venta de bonos,
publicaciones, honorarios etc. fue para los canales de Una y .otra ribera que su

maban 2 130 regadores de $ 1 658 438.49, 10 que representa to.nando un 8e, y 2"'(
de amortizacion un servicio anual por regador de $ 77.85.

A esto hay que agregar por gastos de administracion y conservaci6n de las
obras una cuota que varia entre $ 20 y $ 25 por regador al ana 0 sea se tiene un to

tal de gasto anual de $100 por regador.
Si se cornpara este desembolso COn 10 que representaria la mantencion de las

boca-tomas provisorias significa desde luego una fuerte economia. Para no recargar
esta exposicion COn muchas cifras solo anotaremos que en los dos ultinos afios

antes de la guerra el costo de pretiles y pies de cabra Iue en termino medio de

$ 100 000 ar.uales para los canales de la Comunidad Canales de Maipo que se for

man solo con 1 230 regadores, que estos desembolsos sedan, dados los precios de

los materiales, alambres, rnaderas etc. como minimum dos y media veces mas y

que en cor secuencla la explotacion provisoria en ningun caso costaria rnenos del
doble de 10 que significa el descrnbolso por mantencion y a.nortizacion de las obras
definitivas.

Y esto sin contar COn las ventajas que representa el buen servicio de regadio
continuo, sin interrupcion, 0 mejor dicho sin considerar los perjuicios que signifi
caba el .nanteriniento de la prirnitiva situacion: baste suponer una corta 0 dismi

nucion de azua como las Que con Irecuencia sucedian de hasta 20 dias y que estas

representaran una dismi uci6n de produccion de $ 50 por cuadra, Sobre la exten
sian servida por los canales concurrentes a las obras Que se describen y que se esti
rna en 20 000 cc2. representa $ 1 000 000, 0 sea una sola de las perdidas que se evite

ya casi arnortiza el total de 10 invertido.
Y es u.ia ilusion pensar que sin efectuar obras adecuadas CO:T'O las de que se

trata pueda haccrsc un servicio no sujeto a accidentes y contratiernpos: si esto Iuera
solo cuestio.i de voluntad 0 buena direccion quedarian sin justificar las solidas y
costosas obras que se encuentran en cada zona de regadio en los paises que han pres

tado verdadera atenci6n aJ desarrollo de la agrieultura y que aqui hasta ahora se

ha suplido en forma que ya ha de abandonarse por no resultar ni econornicas ni eli
caces.

La ley de Asociaciones de Canalistas significa por esto un gran progreso: faci
lita la consecucioh de prestanos hipotecarios que permiten repartir equitativa
mente los fuertes desemtolsos que importa la construccion definitiva en forma de

sigr ificar una gran economia a los regantes.
Consecuencia de una idea bien concebida y mejor ejecutada como es la que r.os

referimos es el desarrollo del espiritu de asociacion, En la actualidad se gestioca el



UoADio

agrupa de __ to de mayor nfunero de canales para el aprovechamiento de las ntis-
mas obras 10 que si llega a realizarse significa todavia abaratar en buena proporciOn
e1 pago de las cuotas de servicio que anualmente desembolsan los actuates propie-'
tarios de las obras.

Finalmente la disposici6n dada a €stas permite un importante aprovechamien
tn de fuerza motriz cuya venta recien realizada convierte a los accionistas de los

canales en accionistas a su vez de Una de las industrias electricas mas pr6speras
del pais.

AI dar a la publicidad estas lineas queda conseguido su objeto, si contribuyen
a estimular la construcci6n de obras de tan evidente utilidad como las descritas y

que el progreso de la agricu1tura exige, que el espiritu de asociaci6n que ya se de
sarroUa ayuda y que nuestra legislaci6n facilita.




